

01 / 未来阶段总览

我们要把产品做成什么

先让团队围绕每套房完成协作，再把真实经验变成可复用的软件与 AI。

当前位置：已有演示原型；本轮已安排 3 个交付目标、15 张子任务。
账号、任务协作、iPhone 和 AWS 新目标仍需开发与验收。

- 1

跑通一次完整交接

09-18 周五

电脑分派任务，iPhone 看说明、交材料，负责人确认。

看结果：两个人、两台设备走完流程，双方看到相同结果。
- 2

在公司内部真正用起来

09-21 至 09-25

把系统放到 AWS，先支持 2-3 套在建房。

看结果：账号权限正确；更新系统不丢资料；数据可恢复。
- 3

让流程稳定、数据可信

内部试用后

根据现场反馈完善任务说明、等待原因、验收和成本记录。

看结果：同事能直接更新工作，负责人少追问，资料能追溯。
- 4

让 AI 成为公司的工作助手

数据与权限可靠后

先查进度、找说明、写带来源的汇报；再辅助填写和办理。

看结果：答案能核对；修改业务数据前由人确认，操作有记录。
- 5

把验证过的产品提供给其他公司

外部试点验证后

复用翻房模板，让其他团队也能快速上手，形成订阅服务。

看结果：不同公司的数据分开；外部团队愿意持续使用并付费。
- 6

扩展为更广泛的房产 AI 助手

翻房场景成熟后

结合历史项目、成本和获授权资料，支持更多房地产业务。

看结果：建议有依据，结果可复盘；每扩一个场景都重新验证。

后四个阶段按前一阶段的真实结果排期，目前没有承诺上线日期。

02 / 近期交付目标

本周与下周，分别验收什么

经理先看“能做成什么”，再看剩下哪张票；不用阅读代码或记住云服务名称。

09-16

账号与权限就绪

交付：两位同事各自登录，任务能分派到具体人员。

[KAN-17](#)

验收：换账号不会看到无权查看的项目；停用后不能继续使用。

本阶段看 [KAN-20](#)、[KAN-21](#)；只占 KAN-17 的账号部分。

09-17

房屋任务能安排、能追踪

交付：每套房有自己的任务、负责人、说明、日期和交付要求。

[KAN-18](#)

验收：等待有原因；材料不足不能直接完成；待办和总览一致。

本阶段看 [KAN-27](#) 至 [KAN-30](#)，共 4 张子票。

09-18

iPhone 完成整条交接

交付：分派 → 看说明 → 等待/恢复 → 上传 → 提交 → 确认或退回。

[KAN-19](#)

验收：用真实 iPhone 演示，刷新后结果还在；网络失败不会误报成功。

本阶段看 [KAN-31](#) 至 [KAN-34](#)；首版用 Safari 和主屏幕入口。

09-23

AWS 上线；09-24 至 09-25 内部试用

交付：应用、业务数据、附件和账号统一使用 AWS，先上 2-3 套房。

[KAN-17](#)

验收：重新部署不丢资料；备份能恢复；故障时能退回可用版本。

本阶段看 [KAN-22](#) 至 [KAN-26](#)；以实际云端验证为准。

判断要点：KAN-17 跨两周。账号部分通过，就能推进本周 demo；
整张云部署票尚未关闭，不代表手机 demo 也被阻塞。

打开一张票，只看这六件事

当前 Jira 记录“软件建设进度”；它和以后应用里每套房的施工任务，是两层管理。

- 父票 = 一个交付目标。例如 KAN-19：iPhone 协作 demo。
- 子票 = 一块可独立验收的改动。例如 KAN-31：我的待办与任务详情。
- 父票看全局；发现问题，再打开对应子票。

先找到票

进入 HouseFlipping → 待办事项列表 → Backlog，打开 KAN-17 / 18 / 19。
找不到时，用顶部搜索输入票号，例如 KAN-19。

交付目标	完成后，团队具体多了什么能使用的能力？
负责人	谁对这张票负责？出现问题先找谁说明。
目标日期	预期何时交付？有风险时，应说明原因和新日期。
状态	目前处于哪一步；状态本身不证明功能已通过验收。
前置 / 卡点	还在等哪项工作、哪份资料或谁的决定？
验收 / 活动	如何证明完成？看演示、检查结果和最近更新。

状态怎样理解

待办 尚未开始	进行中 正在处理	审查中 等待检查或验收	已完成 本票已关闭，核对证据
------------	-------------	----------------	-------------------

状态名称以实际票面为准。阻塞可能写在描述或评论里，并不一定有单独一列。

当前票面要留意

- 子票先看描述顶部的“目标日期”和“前置”。
- 页面上的截止日期、优先级可能尚未设置。
- 不要只按颜色或默认优先级判断先后。



扫码打开 Jira · 需登录

04 / 每天五分钟

经理怎样判断：进度正常吗

只做三种判断：按计划推进、需要协调、需要重新安排日期或范围。

- 1

看最近的交付目标

本周看 09-18 真机 demo；下周看 09-23 AWS 上线。
- 2

看还没完成的关键子票

哪一项没完成，会让整条流程无法演示或无法上线？
- 3

看卡点是否说清楚

在等什么、等谁、何时能回复？经理是否需要提供资料或决定？
- 4

看完成证据

要求演示、录屏或检查结果；不需要自己阅读代码。
- 5

定下一步行动

明确一个负责人、一个具体动作、一个反馈时间。

例子：数量完成，不等于交付就绪

假设 KAN-19 的 4 张子票已完成 3 张，剩下“真实 iPhone 验收”。

正确判断：部分功能已做好，但周五 demo 仍未通过最终验证。

下一步：确认谁拿真机测试、何时给结果、失败后由谁修复。

不要被这三个信号误导：3/4 不等于做完 75% 的工作量；
“代码已提交 (push) ”不等于能用；子票全完成也要看父票整体验收。

经理每次只问三句话

- ① 现在多了什么能实际使用的能力？
- ② 距离下一次交付，还差哪件关键工作？
- ③ 需要我做什么决定，最晚什么时候给答复？

今天需协调：_____ 负责人：_____ 反馈时间：_____

依据：本仓库 ROADMAP、产品方向与执行原则、Jira 执行清单 (2026-09-15)。
Jira 通用说明：[Atlassian Support：工作项状态、优先级与解决结果](#) (support.atlassian.com)。