

VTrust AI Vision

从翻房 SaaS，到公司的 AI Operating System

内部试用方向会 | 9/17 14:00 | Ryan · George (PM) · Jessie · VP

一句话愿景

让员工在工作中顺手留下信息，让负责人掌握进展，让管理层问得到有依据的答案。先从翻房业务验证，再把有效做法逐步扩展到公司其他业务。

员工少填表

一句话、一张照片，整理成项目记录或待确认的任务更新。

负责人少催进度

看清谁在做、卡在哪里、缺什么，以及下一步找谁。

管理层少追问

问“哪些房子卡住了”，能看到原因、负责人、来源和更新时间。

用一个现场场景检验方向

现场人员：“橱柜拆完了，电工明天来，墙面先别封。”

目标体验：关联到具体房屋和原始照片 / 语音 → 整理为更新建议 → 由有权限的人确认 → 任务与总览同步。管理层随后可以直接查询卡点。

关键边界：现场说“完成”是待核实的报告；AI 可以提建议，关键审批和任务完成仍按业务规则确认。以上为目标场景，尚不代表已实现。

各部分负责什么，用业务语言讲清楚

微信 / 企微

计划中的便捷入口；具体接入方式、可获取的消息及授权范围待验证。

现有业务网站

安排任务、核对记录、查看资料和审批的工作台。

AI 智能助手

理解材料、整理信息、回答问题；答案有来源，操作受权限约束。

AWS 云基础设施

承载应用、保存资料与记录，支持权限、备份和持续运行。

今天的边界与会议节奏

现状：进度报告页已可用；主业务的账号权限、任务交接、手机操作仍需验收。先跑通真实流程，再验证 AI 整理与查询，最后才讨论跨业务扩展。

建议 45 分钟：5 分钟现状与愿景 → 10 分钟真实案例 → 20 分钟六项决定 → 5 分钟手机看报告 → 5 分钟复述结论。

今天不展开：模型品牌比较、全公司平台架构、全流程一次上线。9/18 演示与下周试用仍是目标，范围和条件需本次确认。

今天必须带走的 6 个决定

主持人速查表 | 每题写结论；未定的写清“谁补答案、何时补齐”。

01 优先解决哪个问题？

追进度、找资料、任务分派、交付确认，哪一项目前最费事？请说一个最近发生的例子。

第一优先：_____ 暂缓：_____

02 先跑通哪一条真实流程？

选一个近期任务：谁安排、谁执行、交什么、谁确认？完成后谁需要知道？

任务：_____ 安排 / 执行 / 确认：_____

03 哪套房、哪些人先试？

建议先一套房、一个阶段、少量任务。谁愿意真实使用？由谁收集反馈？

房屋 / 阶段：_____ 参与人 / 反馈负责人：_____

04 什么能自动做，什么必须确认？

照片或语音能否先整理成草稿？谁确认完成、改期或退回？哪些资料仅特定人可见？

自动整理：_____ 必须确认 / 权限边界：_____

05 怎样证明它值得继续投入？

选两条可观察的标准：本人更新、交付可追溯、无需重复追问。谁在什么时间检查？

通过标准：_____ 验收人 / 时间：_____

06 哪天交什么，做不完如何取舍？

周五最小演示包含什么？下周二凭什么决定能否试用？缺项时缩范围还是改日期，由谁定？

周五范围：_____ 试用条件 / 拍板人：_____

会末复述 谁做什么、何时完成、如何验收。下周二 9/22 14:00–14:45 复核并决定试用安排。
